

График планового вывода в ремонт ЛЭП, электротехнического оборудования трансформаторных подстанций и производства технического обслуживания оборудования распределительных сетей ООО "Сетьсервис" за 2017 год

№	Диспетчерское наименование	Планируемая дата		Наименование района, города, н.п.	Наименование улиц и № жилых домов
	ТП, КТП, РП	начала работ	окончания работ		
1	ТП-743 "ТриАсС-2" Секция 2	25.05.2017 09.00	25.05.2017 16.00	г. Чебоксары	ул. Правой набережная Сугутки, д.7
2	ТП-743 "ТриАсС-2" Секция 1	29.05.2017 09.00	29.05.2017 16.00	г. Чебоксары	ул. Правой набережная Сугутки, д.7
3	ТП-573 "ТриАсС-1" Секция 1	01.06.2017 09.00	01.06.2017 16.00	г. Чебоксары	ул. Цивильская, д.7, ул. Гагарина, д.30к1
4	ТП-573 "ТриАсС-1" Секция 2	02.06.2017 09.00	02.06.2017 16.00	г. Чебоксары	ул. Цивильская, д.7, ул. Гагарина, д.30к1
5	ТП-459 "ТТС-3" Секция 1	08.06.2017 09.00	08.06.2017 16.00	г. Чебоксары	Марпосадское шоссе, д.19
6	ТП-459 "ТТС-3" Секция 2	09.06.2017 09.00	09.06.2017 16.00	г. Чебоксары	Марпосадское шоссе, д.19
7	ТП-594 "Серебряков" Секция 1	15.06.2017 09.00	15.06.2017 16.00	г. Чебоксары	ул. Ленина д.19к1, 21к1, 25к1
8	ТП-594 "Серебряков" Секция 1	16.06.2017 09.00	16.06.2017 16.00	г. Чебоксары	ул. Ленина д.19к1, 21к1, 25к1
9	ТП-11 "Монолит" Секция 1	28.06.2017 09.00	28.06.2017 16.00	г. Чебоксары	ул. К. Иванова, д.87, 91, Московский пр. д.16, д.18
10	ТП-11 "Монолит" Секция 2	29.06.2017 09.00	29.06.2017 16.00	г. Чебоксары	ул. К. Иванова, д.87, 91, Московский пр. д.16, д.18
11	ТП-112 "Роспан" Секция 1	05.07.2017 09.00	05.07.2017 16.00	г. Новочебоксарск	Речной бульвар, д.4к1, 4к2, 4к3
12	ТП-112 "Роспан" Секция 2	06.07.2017 09.00	06.07.2017 16.00	г. Новочебоксарск	Речной бульвар, д.4к1, 4к2, 4к3
13	ТП-803 "Монолитстрой" Секция 1	12.07.2017 09.00	12.07.2017 16.00	г. Чебоксары	ул. Новгородская д.22/3, 24, 28
14	ТП-803 "Монолитстрой" Секция 2	13.07.2017 09.00	13.07.2017 16.00	г. Чебоксары	ул. Новгородская д.22/3, 24, 28
15	ТП-801 "ИСКО-Ч" Секция 1	18.07.2017 09.00	18.07.2017 16.00	г. Чебоксары	ул. Новгородская д.34, 36, 38, 40
16	ТП-801 "ИСКО-Ч" Секция 1	19.07.2017 09.00	19.07.2017 16.00	г. Чебоксары	ул. Новгородская д.34, 36, 38, 40
17	ТП-762 "Роском" Секция 1	25.07.2017 09.00	25.07.2017 16.00	г. Чебоксары	пр. Мира, д.6
18	ТП-762 "Роском" Секция 2	26.07.2017 09.00	26.07.2017 16.00	г. Чебоксары	пр. Мира, д.6
19	ТП-"Чувашигосснаб" Секция 1	03.08.2017 09.00	03.08.2017 16.00	г. Чебоксары	производственная база, Складской проезд
20	ТП-"Чувашигосснаб" Секция 2	04.08.2017 09.00	04.08.2017 16.00	г. Чебоксары	производственная база, Складской проезд
21	КТПН "ГРАНД"	09.08.2017 09.00	09.08.2017 16.00	г. Чебоксары	производственная база, Ишлейский проезд
22	КТПН "Жилкомстрой"	10.08.2017 09.00	10.08.2017 16.00	Чебоксарский район, с. Синьялы	производственная база, Ишлейский проезд
23	КТПН "Хорс"	16.08.2017 09.00	16.08.2017 16.00	г. Чебоксары	Автозаправочный проезд
24	ТП "РБУ" Секция 1	17.08.2017 09.00	17.08.2017 16.00	г. Чебоксары	Автозаправочный проезд, д.22
25	ТП "РБУ" Секция 2	22.08.2017 09.00	22.08.2017 16.00	г. Чебоксары	Автозаправочный проезд, д.22
26	ТП "ТТС-2" Секция 1	23.08.2017 09.00	23.08.2017 16.00	г. Чебоксары	Марпосадское шоссе, д.29
27	ТП "ТТС-2" Секция 2	25.08.2017 09.00	25.08.2017 16.00	г. Чебоксары	Марпосадское шоссе, д.29
28	ТП-767 "ТТС-3"	29.08.2017 09.00	29.08.2017 16.00	г. Чебоксары	ул. Лесная, д.2