

График планового вывода в ремонт ЛЭП, электротехнического оборудования трансформаторных подстанций и производства технического обслуживания оборудования распределительных сетей ООО "Сетьсервис" на 2018 год

№	Диспетчерское наименование ТП, КТП, РП	Планируемая дата		Наименование района, города
		начала работ	окончания работ	
1	ТП-459 "ТТС-1" секция 1	14.05.2018 09.00	14.05.2018 16.00	г. Чебоксары
2	ТП-459 "ТТС-1" секция 2	15.05.2018 09.00	15.05.2018 16.00	г. Чебоксары
3	ТП-594 "Серебряков" секция 1	23.05.2018 09.00	23.06.2018 16.00	г. Чебоксары
4	ТП-594 "Серебряков" секция 2	24.05.2018 09.00	24.06.2018 16.00	г. Чебоксары
5	ТП-11 "Монолит" секция 1	31.05.2018 09.00	31.05.2018 16.00	г. Чебоксары
6	ТП-11 "Монолит" секция 2	01.06.2018 09.00	01.06.2018 16.00	г. Чебоксары
7	ТП-"Соляное-1"	04.06.2018 09.00	04.06.2018 16.00	г. Чебоксары
8	ТП-93 "Светлаков" секция 1	05.06.2018 09.00	05.06.2018 16.00	г. Чебоксары
9	ТП-93 "Светлаков" секция 2	06.06.2018 09.00	06.06.2018 16.00	г. Чебоксары
10	ПТФ 1-1, 1-2 "ППЗ "Канашский"	09.06.2018 09.00	09.06.2018 16.00	Канашский район, д. Кармамеи
11	ТП-802 "Иско-Ч" секция 1	13.06.2018 09.00	13.06.2018 16.00	г. Чебоксары
12	ТП-802 "Иско-Ч" секция 2	14.06.2018 09.00	14.06.2018 16.00	г. Чебоксары
13	ТП-804 "Иско-Ч" секция 1	20.06.2018 09.00	20.06.2018 16.00	г. Чебоксары
14	ТП-804 "Иско-Ч" секция 2	21.06.2018 09.00	21.06.2018 16.00	г. Чебоксары
15	ПТФ-2 "ППЗ "Канашский"	28.06.2018 09.00	28.06.2018 16.00	Канашский район, д. Кармамеи
16	ТП-112А "Бульвар" секция 1	29.06.2018 09.00	29.06.2018 16.00	г. Новочебоксарск
17	ТП-112А "Бульвар" секция 2	02.07.2018 09.00	02.07.2018 16.00	г. Новочебоксарск
18	ТП-805 "Иско-Ч"	04.07.2018 09.00	04.07.2018 16.00	г. Чебоксары
19	КТПН-"Гранд"	06.07.2018 09.00	06.07.2018 16.00	г. Чебоксары
20	КТПН-"Энергия"	13.07.2018 09.00	13.07.2018 16.00	г. Канаш
21	ТП-"ТТС-2" секция 1	18.07.2018 09.00	18.07.2018 16.00	г. Чебоксары
22	ТП-"ТТС-2" секция 2	19.07.2018 09.00	19.07.2018 16.00	г. Чебоксары
23	КТПН-"Жилкомстрой"	24.07.2018 09.00	24.07.2018 16.00	Чебоксарский район, с. Синьялы
24	КТП-"Николаев"	26.07.2018 09.00	26.07.2018 16.00	г. Чебоксары
25	КТП-"Арланов"	27.07.2018 09.00	27.07.2018 16.00	г. Канаш
26	ТП-767 "ТТС-3"	03.08.2018 09.00	03.08.2018 16.00	г. Чебоксары
28	КТП-"Хорс"	14.08.2018 09.00	14.08.2018 16.00	г. Чебоксары
29	ТП-803 "Монолитстрой" секция 1	10.09.2018 09.00	10.09.2018 16.00	г. Чебоксары
30	ТП-803 "Монолитстрой" секция 2	11.09.2018 09.00	11.09.2018 16.00	г. Чебоксары
31	ТП-"Федоров"	14.09.2018 09.00	14.09.2018 16.00	г. Чебоксары
32	ТП-573 "Три АсС-2" секция 1	17.09.2018 09.00	17.09.2018 16.00	г. Чебоксары
33	ТП-573 "Три АсС-2" секция 2	18.09.2018 09.00	18.09.2018 16.00	г. Чебоксары